

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

I SEMESTRE



UNIDAD EJECUTORA

**001529 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
ALTOANDINA DE TARMA**

Fecha: 18/10/2021



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

CREADA POR LEY N° 29652 Y LEY N° 30139

COMISIÓN ORGANIZADORA

Resolución de Presidencia N° 0084-2021-P-CO-UNAAT

Tarma, 20 de octubre 2021

VISTO:

OFICIO N° 0550-2021-UNAAT/CO-P (19.10.2021), OFICIO N° 368-2021-UNAAT/P-OPP (19.10.2021), INFORME N° 55-2021-UNAAT/P-OPP-UPPM (18.10.2021); y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, en su cuarto párrafo establece que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes;

Que, según Ley N° 29652, modificada por la Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, como Persona Jurídica de derecho público interno;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 142-2018-SUNEDU/CD, de fecha 18 de octubre de 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), resolvió OTORGAR la LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, para ofrecer el servicio educativo superior universitario, con una vigencia de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la presente resolución;

Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que, aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación (MINEDU), constituye una Comisión Organizadora integrada por tres (3) académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la especialidad que ofrece la universidad. Esta Comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan. El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación (MINEDU);

Que, con Resolución Viceministerial N° 285-2019-MINEDU de fecha 15 de noviembre de 2019, se resuelve reconfigurar la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, integrada por: Dra. Nancy Guillermina VERAMENDI VILLAVICENCIOS como Presidenta; Dr. Simeón Moisés HUERTA ROSALES como Vicepresidente Académico y Dr. William Elmer ZELADA ESTRAYER como Vicepresidente de Investigación; posteriormente, con la Resolución Viceministerial N° 008-2021-MINEDU, de fecha 08 de enero de 2021, se acepta la renuncia de la Presidenta de la Comisión Organizadora y se designa al Dr. Wilber JIMÉNEZ MENDOZA en el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma;

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA, publicada el 14 de agosto de 2021, se proroga a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, por la existencia del COVID-19;

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales. Guía modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019;

Que, en la sesión 7.1 Seguimiento de planes institucionales, de la precitada Guía, señala: "El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, las AEI y las AO e inversiones, según corresponda. El seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión...". Además, del Seguimiento





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

CREADA POR LEY N° 29652 Y LEY N° 30139

COMISIÓN ORGANIZADORA

...//Resolución de Presidencia N° 0084-2021-P-CO-UNAAT

-2-

del POI establece: "A nivel del POI, la Unidad Ejecutora realiza el seguimiento de manera mensual a través del registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V.01, a fin de emitir cuatro reportes de seguimiento.";

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00048-2021/CEPLAN/PCD, de fecha 17 de setiembre de 2021, se prorroga el plazo para la elaboración y presentación del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, correspondiente al primer semestre;

Que, a través del Informe N° 55-2021-UNAAT/P-OPP-Uppm, dirigido al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización se precisa: "... 2.4. Que, se estableció el modelo de informe de evaluación, para lo cual la evaluación se ha realizado empleando el modelo aprobado por el CEPLAN. 2.5. Que el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 correspondiente al primer semestre no se realizará mediante el Aplicativo CEPLAN V.01..."; concluyendo que se apruebe el informe de evaluación e implementación del POI Institucional 2021 primer semestre y recomendando disponer su publicación en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar;

Que, al respecto, del Oficio N° 368-2021-UNAAT/P-OPP el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita al Presidente de la Comisión Organizadora aprobación del Informe de Evaluación de Implementación POI 2021 Primer Semestre, en cumplimiento de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00048-2021/CEPLAN/PCD, dentro de los plazos establecidos por el Comunicado N° 016-2021/CEPLAN, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, es necesario aprobar el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, correspondiente al Primer Semestre; y

En uso de las atribuciones que le confieren al Titular del Pliego la Ley Universitaria N° 30220, Estatuto de la UNAAT, Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU y demás normas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021, correspondiente al Primer Semestre, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación del Informe aprobado con el artículo primero en el Portal de Transparencia Estándar Institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Alta Dirección, Dirección General de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto; para su conocimiento y demás fines.

"REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-----"



[Handwritten signature]

Dr. Wilber Jiménez Mendoza
Presidente de Comisión Organizadora
Universidad Nacional Autónoma
de Tarma



[Handwritten signature]

Lic. Bethzabe BARRUETA VILCHEZ
Secretaria General
Universidad Nacional Autónoma Altoandina
de Tarma

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT) fue aprobado mediante resolución de comisión organizadora N° -2021-CO-UNAAT, que contiene el desagregado de los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, en la programación de las actividades operativas de los centros de costo y permiten la ejecución de recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2021, con criterios de eficacia y calidad de gasto. El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional de la UNAAT al semestre 2021 busca determinar los resultados de la ejecución de las actividades operativas previstas y no previstas en el referido Plan Anual en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024 de esta Casa Superior de Estudios, aprobado mediante resolución de comisión organizadora N° 0126-2021-CO-UNAAT. El POI modificado 2021 de la UNAAT contiene 274 actividades operativas e inversiones, registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, las cuales llegaron en promedio global a un 76% de avance acumulado anual, en base a todas las actividades operativas e inversiones registradas. Se logró que el 100% de los centros de costos registren la información del seguimiento de sus metas físicas en el aplicativo CEPLAN V.01 en este periodo. Se analiza lo más relevante de la implementación del POI 2021 correspondiente al semestre. Los meses que corresponde a este periodo son: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, en los cuales se realizaron los procesos de ejecución física y financiera. La evaluación del POI al semestre tiene como finalidad informar a la Alta Dirección los resultados de las actividades programadas en el POI 2021, así como analizar los problemas de gestión presentados por las unidades orgánicas, tomar decisiones y proponer recomendaciones para mitigar los riesgos de incumplimiento de las actividades programadas, lo que contribuirá en el fortalecimiento de la gestión de la UNAAT como una entidad de formación académica de calidad.

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

Para poder realizar el análisis del cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones se presenta en el siguiente cuadro la presupuesto a signado y su ejecución.

Cuadro N° 1 Ejecución del Presupuesto

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	%Ejec. PIM	% Ejec. PIA
Recursos Ordinarios	7 300 968.00	261 954.00	7 562 922.00	3 027 344.30	40.03	41.46
Recursos Directamente Recaudados	318 353.00		318 353.00	111 892.03	35.15	35.15
Canon, Sobre canon, Regalias , Renta de Aduanas y Participaciones	1 182 719.00	52 219.00	1 234 938.00	278 143.34	22.52	23.52
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2 643 490.00		2 643 490.00	1 081 089.59	40.90	40.90
TOTAL	11 445 530.00	314 173.00	11 759 703.00	4 498 469.26	38.25	39.30

✓ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

- En cuanto al OEI.01 Lograr una formación académica de calidad en los estudiantes se cuenta con 40 actividades operativas con un financiamiento total de S/ 5 197 755.00, asimismo todas las acciones estratégicas se encuentran financiadas lo que va permitir lograr alcanzar sus metas físicas y financieras programadas en sus actividades operativas.

Para el semestre se han programado 34 actividades presentando una ejecución de S/ 2 045 233.50, dentro de los cuales 17 actividades no presentan ejecución ni programación para el semestre.

- En cuanto al OEI.02 Generar Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica en la Comunidad Académica se cuenta con 11 actividades operativas con un financiamiento total de S/ 939 331.00, asimismo todas las acciones estratégicas se encuentran

financiadas lo que va permitir lograr alcanzar sus metas físicas y financieras programadas en sus actividades operativas.

Para el semestre se han programado 11 actividades presentando una ejecución de S/ 113 959.61, dentro de los cuales 2 actividades no presentan ejecución ni programación para el semestre.

- En cuanto al OEI.03 Fortalecer las Actividades de extensión Cultural y Proyección Social en la Zona de Influencia de la Universidad se cuenta con 3 actividades operativas con un financiamiento total de S/ 939 331.00, de las cuales solo una acción estratégica se encuentra financiada lo que va permitir lograr alcanzar sus metas físicas y financieras programadas en sus actividades operativas, en cuanto a la AEI.03.02 esta no cuenta con programación de actividad para el primer semestre, y la AEI.03.02 su ejecución será en el segundo semestre.

Para el semestre se han programado 3 actividades y no se presenta ejecución para el semestre, se han reprogramado estas actividades para el segundo semestre.

- En cuanto al OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional se cuenta con 56 actividades operativas con un financiamiento total de S/ 4 476 090.00, a excepción de una acción estratégica se cuenta con financiamiento en el resto de las acciones estrategias lo que va permitir lograr alcanzar sus metas físicas y financieras programadas en sus actividades operativas. Con respecto a la AEI.04.04 esta se va programar y ejecutar en el segundo semestre y con respecto a la AEI.04.08 debo de indicar que se tiene tres proyectos de responsabilidad social aprobados y en ejecución en el segundo semestre.

Para el semestre se han programado 56 actividades presentando una ejecución de S/ 1 430 141.97, dentro de los cuales 6 actividades no presentan ejecución ni programación para el semestre.

- En cuanto al OEI.05 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres en la Universidad se cuenta con 4 actividades operativas y no cuenta con financiamiento. La AEI.05.01 va ser implementado por la Unidad

Ejecutora de Inversiones sin costo alguno y la AEI.05.02 recién se va implementar en el segundo semestre.

En conclusión se tiene 114 actividades operativas con un financiamiento de S/ 10 693 176.00 que su ejecución va permitir la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024 y alcanzar las metas de los OEI y AEI. Se ha ejecutado S/ 4 498 469.26 y se está programando mayor ejecución en el segundo semestre.

En cuanto a las inversiones realizadas en el primer semestre se muestra la siguiente ejecución:

Inversión	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%EJEC. PIM	% EJEC PIA
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, TARMA, JUNIN	1 754 677.00	297 634.00	34 500.00	11.59	1.97
CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA - TARMA - JUNIN	1 211 901.00	2 837 095.00	2 654 580.92	93.57	219.04

En Cuanto a PIP “Creación del Servicio de Educación Superior Universitario y Administrativo de La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, sector Huancuro, distrito de Acobamba, Tarma, Junín” el importe de ejecución corresponde a la actualización del presupuesto e implementación de los protocolos covid-19 del expediente técnico del proyecto: "Construcción e implementación pabellón de la facultad de ciencias de la salud”.

En Cuanto a PIP “Creación de los Servicios Básicos y Urbanísticos en la Ciudad Universitaria de La Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma sector Huancuro, distrito de Acobamba - Tarma - Junín el importe de ejecución corresponde a la ejecución del componente 3

“Infraestructura de transitabilidad vial, peatonal y de seguridad del campus universitario”.

Para el semestre 2021 la UNAAT viene implementando el PEI 2019-2024 que contiene cinco objetivos estratégicos los cuales han alcanzado la ejecución siguiente:

OEI.01 Lograr una Formación Académica de Calidad en los Estudiantes se ha alcanzado una ejecución de 86%

OEI.02 Generar Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica en la Comunidad Académica se ha alcanzado una ejecución de 98%

OEI.03 Fortalecer las Actividades de Extensión Cultural y Proyección Social en la Zona de Influencia de la Universidad se ha alcanzado una ejecución de 50%

OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional se ha alcanzado una ejecución de 80%

OEI.05 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres en la Universidad 0%

La UNAAT al ser una entidad que brinda el servicio educativo universitario de pregrado y fomenta la investigación apoyado en una gestión administrativa transparente presenta en los objetivos 1,2 y 4 porcentajes de ejecución satisfactorios de acuerdo a su programación al semestre.

En cuanto al objetivo 3 debido al estado de emergencia que viene afrontando el país y desarrollándose las labores académicas en un entorno virtual dificulta la ejecución de las actividades y acciones estratégicas que permitan alcanzar las metas programadas.

El objetivo 5 no muestra avance alguno debido a que no se cuenta con información de ocurrencia de desastres y el personal encargado de implementar este objetivo no ha programado actividad en el semestre.

✓ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2021 de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, se realizó las coordinaciones, acompañamiento y asistencia técnica a todos los responsables de los Centros de Costos a fin de adoptar medidas sobre el cumplimiento oportuno del seguimiento y la reprogramación de las actividades operativas programadas en el POI CEPLAN. Además se dio a conocer los lineamientos establecidos en la resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, sobre el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional tal como lo establece en la Guía para el Planeamiento Institucional. El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas inversiones, según corresponda. El seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

2. Conclusiones

Se concluye que el seguimiento y evaluación de las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional fue de manera satisfactoria, presentando dificultades por los responsables de los centros de costo en el registro de seguimiento y reprogramación de las actividades operativas tanto en las metas físicas y financieras por motivo de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión y proyectos de investigación científica y tecnológica.

3. Recomendaciones

Se recomienda realizar el seguimiento y la reprogramación de las actividades operativas establecidas en el POI de manera oportuna en los plazos

establecidos por parte de los responsables de cada oficina y/o centro de costos.

Mantener una comunicación y coordinación permanente entre los usuarios de las Dependencias y Facultades y los Órganos centrales transversales de los sistemas administrativos de la Universidad para coadyuvar al cumplimiento de las metas trazadas y por ende para una prestación de servicios al alumno en forma oportuna y de calidad, así como a los usuarios externos de la Universidad.

Establecer directivas internas, así como flujogramas y herramientas gráficas que sirvan para orientar a los actores de los distintos procesos que se aplican en la Universidad, como es el caso de los procesos logísticos y de ejecución presupuestal, entre los principales, así como propiciar permanentemente la capacitación y actualización en el personal administrativo de soporte, lo cual debe incluir a los docentes involucrados con la gestión académica y administrativa, lo cual redundará en un mejor desempeño y en la toma de decisiones.

4. Anexos

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 10 - EDUCACION

PLIEGO : 553 - U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

UE - GL : -

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)

[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)

[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 LOGRAR UNA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES																					
AEI.01.01 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES																					
AOI00152900166 - CONDUCIR, COORDINAR, EVALUAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			26,084.36	26,817.94	25,998.56	25,214.96	25,238.00	27,970.00	157,323.82
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	21754.73	21753.40	21753.40	21753.00	25237.07	27956.97	140,208.57
AOI00152900226 - PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA A FORMACIÓN PROFESIONAL	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	13,080.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	13,080.00
AOI00152900233 - PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS PARA A FORMACIÓN PROFESIONAL	Muy Alta	PROCESO	No Acumulado	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	13,080.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	13,080.00
AOI00152900302 - EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	9.00			154,072.25	99,219.71	99,219.71	236,985.37	236,985.37	236,985.37	1,063,467.78
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	29	115840.49	92510.13	96436.87	110877.82	114257.38	125593.36	655,516.05
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												91.67	44.64	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						821,884.62	
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTINUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS.																					
AOI00152900169 - EJECUCIÓN DE CURSOS PARA LA CAPACITACIÓN DOCENTE	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
						0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900227 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTÍNUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900236 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CONTÍNUO Y EFECTIVO PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS	Alta	PROCESO	No Acumulado	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	17	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900259 - CONDUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE AUTO-EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00			400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00
						0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	86	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900274 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	986.56	34,300.00	0.00	0.00	35,286.56
						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900275 - PROPONER LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900276 - SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900313 - PROMOVER Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900314 - FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900315 - REVISIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900316 - PLANIFICAR Y EJECUTAR PROPUESTAS DE CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS PARA LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900317 - PROMOVER Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	13,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900318 - FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900319 - REVISIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900320 - PLANIFICAR Y EJECUTAR PROPUESTAS DE CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS PARA LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:													33.49	20.76	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						0.00		
AEI.01.03 SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS DE CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES																							
AOI00152900178 - PROTECCIÓN DEL ESTUDIANTE VULNERABLE	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Mensual	PROG.	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	27	27	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	25,308.00	
				EJEC.	0.00	46.00	54.00	125.00	116.00	91.00	91.00	91.00			4217.80	4217.80	4217.80	4217.80	4217.80	4217.80	4217.80	25,306.80	
AOI00152900180 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TOPICO	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Mensual	PROG.	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	0	0	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	5,740.00	4,218.00	4,218.00	26,830.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4217.80	4217.80	4217.80	883.70	5737.94	4217.80	23,492.84		
AOI00152900182 - PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PREVENTIVO - PROMOCIONAL DE LA SALUD, TALLERES Y SESIONES EDUCATIVAS	Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	4,218.00	4,218.00	6,253.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2034.67	4217.80	4217.80	6,252.47	
AOI00152900183 - ATENCIÓN FISIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	15	6	4,217.80	4,217.80	4,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,217.80	37,306.80	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00			4217.80	4217.80	626.67	0.00	3951.13	4217.80	4217.80	17,231.20	
AOI00152900184 - GESTION DE BECAS INTEGRALES	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	27,080.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900292 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE REGISTRO DE LA INFORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,200	600	27,149.86	30,519.74	36,228.20	41,370.80	27,472.80	30,600.30	30,600.30	193,341.70	
				EJEC.	4.00	7.00	6.00	15.00	7.00	33.00	33.00	72.00			4897.80	4897.80	4897.80	7957.80	13186.80	18726.94	18726.94	54,564.94	
AOI00152900299 - CONDUCCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO, BIENESTAR Y	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROG.	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	0	0	700.00	1,428.20	300.00	400.00	2,035.00	2,180.00	2,180.00	7,043.20	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2034.67	2180.00	2180.00	4,214.67	

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS																				
AOI00152900325 - DOTACION DE SERVICIO DE INTERNET A LOS ESTUDIANTES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ENTORNO VIRTUAL	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	408.00	29	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900326 - PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	60	18	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	8,797.80	2,717.80	22,386.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	16,306.80
AOI00152900327 - FORMULAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA UNIVERSIDAD	Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	350	175	2,717.80	2,717.80	2,717.80	2,717.80	8,517.80	12,717.80	32,106.80
				EJEC.	1.00	10.00	2.00	5.00	0.00	3.00	21.00			2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	16,306.80
AOI00152900328 - REGISTRO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA UNAAT	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	400	200	2,500.00	2,500.00	2,935.60	7,935.60	7,935.60	5,435.60	29,242.40
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2543.33	2717.80	5,261.13
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												189.16	94.09	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:					168,937.65	
AEI.01.04 MECANISMOS DE INTERNACIONALIZACIÓN; QUE FOMENTE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO																				
AOI00152900286 - GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	3,067.80	6,180.00	5,961.84	5,942.23	21,151.87
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900287 - GESTION DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNAAT HACIA OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900288 - GESTION DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS VISITANTES A LA UNAAT	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												0.00	0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					0.00	
AEI.01.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
AOI00152900271 - CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTORHUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN-COMPONENTE 3-2340970	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	86	0.00	998,074.41	0.00	44,736.82	5,800.00	5,800.00	1,054,411.23
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	998074.41	0.00	44736.82	5800.00	5800.00	1,054,411.23
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:												100.00	85.71	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 1,054,411.23						
OEI.02 GENERAR INVESTIGACION; DESARROLLO E INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA																				
AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA DOCENTES																				
AOI00152900260 - GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ANTE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	2,520.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900291 - PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION EN FORMA PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200	133	0.00	0.00	0.00	60,152.66	50,000.00	50,000.00	160,152.66
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4417.00	4417.80	8,834.80
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												150.00	91.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:					8,834.80	
AEI.02.02 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADAS E IMPLEMENTADAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
AOI00152900261 - SUPERVISIÓN DE LA PROPUESTA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	15,724.94	15,830.42	15,353.50	30,348.68	27,935.46	23,549.98	128,742.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			15537.77	15317.80	15317.80	15317.80	17098.13	20428.38	99,017.68
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:					99,017.68	
AEI.02.03 FONDO DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLE PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																				
AOI00152900263 - FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS CON GRUPOS DE INTERÉS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33	17	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN																						
AOI00152900264 - SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	23,377.35	19,491.95	23,927.55	27,927.55	27,927.55	27,927.55	150,579.50		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:														66.67	33.34	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						0.00
AEI.02.04 PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA EL EMPRENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE																						
AOI00152900195 - GESTIÓN DE INCUBADORAS ESTUDIANTILES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	5.00	29.00	3	2	289.44	86.36	6,657.30	4,243.20	4,228.48	4,322.88	19,827.66		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900196 - GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS Y EMPRENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900197 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.33	4,217.80	6,107.13		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1,889.33	4,217.80	6,107.13			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:														34.48	33.90	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:						6,107.13
AEI.02.05 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES																						
AOI00152900192 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900193 - GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICA Y PRIVADAS	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00152900262 - SUPERVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES EN REVISTAS INDEXADAS	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00	57	31	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:														52.38	32.48	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:						0.00
OEI.03 FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD																						
AEI.03.01 PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL IMPLEMENTADOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																						
AOI00152900171 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	0	0	237.60	115.05	10.00	14,070.40	10.68	68.98	14,512.71		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900272 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	67	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.36	2,210.36		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:														33.34	20.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						0.00
AEI.03.03 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																						
AOI00152900282 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:														100.00	75.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:						0.00
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
AEI.04.01 CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS, FORTALECIDAS Y SOSTENIDAS EN LA UNIVERSIDAD																						
AOI00152900257 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PLANES DE MEJORA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	4.00	6.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100	70	5,917.80	6,002.73	8,435.12	11,118.45	10,694.26	11,282.33	53,450.69		
				EJEC.	1.00	4.00	6.00	1.00	1.00	1.00	14.00			5,917.80	5,917.00	5,917.00	5,917.80	5,942.80	7,906.58	37,518.98		
AOI00152900273 - COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.04.02 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:							100.00	60.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						37,518.98	
AOI00152900106 - SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	5,000.00	5,288.98	6,372.38	2,799.98	2,575.03	977.16	23,013.53
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900107 - SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS, ACUERDOS O ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900109 - SUPERVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	30,320.00	23,500.00	22,900.00	23,000.00	38,600.00	31,800.00	170,120.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			30320.46	23330.60	22887.80	22977.60	38592.69	31766.91	169,876.06
AOI00152900113 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33	17	6,193.34	6,304.74	8,135.60	10,135.60	10,195.78	11,155.00	52,120.06
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			6106.70	5917.00	5917.80	5917.80	9901.13	11152.16	44,912.59
AOI00152900114 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900115 - EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	75	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900116 - ASESORAR A LOS ORGANOS Y A LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE ASPECTOS JURIDICOS	Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	7,781.00	97,800.00	5,920.00	5,935.22	5,967.50	6,700.00	130,103.72
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			7780.80	9791.42	5917.80	5917.80	5917.80	6692.66	42,018.28
AOI00152900117 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES SOBRE LAS NORMAS FORMULADAS POR LOS ORGANOS DE LA UNIVESIDAD	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	42.00	10	5	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900118 - CONDUCCION DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	10,516.31	23,191.31
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			0.00	0.00	12675.00	0.00	0.00	10516.31	23,191.31
AOI00152900119 - CONDUCCION DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, PRESUPUESTO, INVERSION PUBLICA, MODERNIZACION DEL ESTADO Y COOPERACION TECNICA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	6,000.00	11,000.00	6,000.00	8,500.00	11,000.00	10,000.00	52,500.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			5917.80	10917.80	5926.80	8451.30	10946.30	9810.58	51,970.58
AOI00152900120 - FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900125 - EJECUCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA UNAAT	Muy Alta	PROCESO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	6,770.00	11,900.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5129.13	6765.74	11,894.87
AOI00152900126 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	376.40	406.50	386.40	1,169.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900128 - ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE MANERA MENSUAL Y PRESENTACIÓN DE LA CARPETA DE LA CONCILIACIÓN ANTE LA DGCP SEMESTRAL Y ANUALMENTE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900129 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100	71	9,135.60	9,135.60	9,135.60	9,135.60	9,135.60	9,135.60	54,813.60
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	12.00			7193.33	7381.30	8445.23	9135.60	5200.00	9225.28	46,580.74

AOI00152900130 - ELABORAR Y/O FORMULAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS, METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADO PREVISTOS EN LA FASE DE PMI	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	94.85	139.55	10,001.00	33.70	2.00	30,196.20	40,467.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900131 - EVALUAR LA CONSISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y LA FICHA TÉCNICA O ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN QUE SUSTENTÓ LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900133 - ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LA OPMI PARA LA PMI	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	203.44	703.66	0.00	0.00	109.66	65.20	1,081.96
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900139 - EJECUCIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	38.00	8,108.94	8,517.86	7,900.00	7,890.86	8,305.60	9,350.00	50,073.26
				EJEC.	6.00	6.00	8.00	7.00	6.00	4.00	97	51	7717.00	7717.80	7894.79	7791.79	7891.79	9342.33
AOI00152900140 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESIDENCIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	19.00	9.00	7.00	7.00	11.00	5.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	19.00	9.00	7.00	7.00	11.00	5.00	100	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900141 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	23.00	36.00	40.00	30.00	14.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	15.00	23.00	36.00	40.00	30.00	14.00	91	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900143 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	7,598.00	7,928.30	8,600.00	7,900.00	10,000.00	13,500.00	55,526.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	7597.80	7597.20	8583.96	7835.60	9954.40	13499.33
AOI00152900145 - PLANIFICAR Y EFECTUAR EL PROCESO DE SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y EVALUACION DEL PERSONAL NO DOCENTE	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900147 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA UNAAT	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	10,135.60	10,135.60	10,135.60	10,135.60	14,395.00	26,445.00	81,382.40
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	133	67	10135.60	10135.60	10308.60	10012.60	14394.90	26443.88
AOI00152900149 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y SERVICIOS GENERALES	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	46,835.33	46,835.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	46,935.33	281,411.98
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	150	75	0.00	0.00	28008.32	6546.30	37940.70	12876.54
AOI00152900156 - ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	181.00	125.00	1.00	1.00	1.00	310.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	16,308.00
				EJEC.	1.00	181.00	125.00	1.00	1.00	1.00	100	98	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80
AOI00152900194 - ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE TODOS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	33.00	60.00	50.00	30.00	42.00	230.00	0.00	0.00	2,091.04	18,333.00	3,534.78	7,568.16	31,526.98
				EJEC.	15.00	33.00	60.00	35.00	30.00	42.00	93	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900198 - EVALUACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900253 - ASESORAR A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS A LOS SISTEMAS DE SU COMPETENCIA	Muy Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	15,665.40	10,935.60	10,936.00	15,653.40	25,022.00	20,372.00	98,584.40
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50	25	11663.62	10935.60	10935.60	15435.60	25021.20	20371.20
AOI00152900254 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	32,000.00	62,000.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	31730.75

AOI00152900255 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00152900256 - ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MANEJO DE FONDO DE CAJA CHICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	2,750.00	15.00	85.00	111.00	0.00	2,961.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	2500.00	15.00	84.30	110.60	0.00	2,709.90		
AOI00152900311 - RESERVA DE CONTINGENCIA (PTO)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900332 - DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO, TRANSPARENCIA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	60.00	68.00	425.00	191.00	164.00	107.00	1,015.00	100	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	64.00	68.00	425.00	191.00	164.00	107.00	1,019.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900333 - ACTUALIZAR EL REGISTRO, CATALOGACIÓN, MODIFICACIÓN Y ALMACÉN DE LOS BIENES	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	2,180.00	2,180.00	3,647.80	4,936.00	2,717.80	2,717.80	18,379.40	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	2180.00	13,080.00		
AOI00152900334 - MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	3,217.80	3,217.80	3,217.80	3,217.80	3,217.80	3,217.80	19,306.80	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		3217.80	3217.80	3217.80	3217.80	3217.80	3217.80	19,306.80		
AOI00152900336 - EVALUAR, REVISAR Y REGISTRAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO EN LA FASE DEL DEVENGADO EN EL SIAF	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	181.00	125.00	87.00	115.00	121.00	679.00	93	60	4,985.00	5,300.00	5,611.00	5,442.80	5,467.80	4,717.80	31,524.40	
				EJEC.	0.00	181.00	125.00	87.00	115.00	121.00	629.00		4984.47	5298.32	5610.80	5442.80	5246.80	4717.80	31,300.99		
AOI00152900337 - PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL PROCESO DEL SISTEMA GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y ELABORAR, SUSCRIBIR, REGISTRAR, PRESENTAR Y CUSTODIAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	80	80	4,364.86	5,000.00	7,500.00	5,000.00	7,481.65	0.00	29,346.51	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	5000.00	7500.00	5000.00	7481.65	0.00	24,981.65		
AOI00152900338 - GESTIONAR LOS PROCESOS VINCULADOS A LA GESTIÓN DEL FLUJO FINANCIERO EN LA ENTIDAD CONFORME A LOS DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.77	8,994.77	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.77	8,994.77		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												83.12	47.64	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						933,770.74	
AEI.04.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS Y ACTUALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD																					
AOI00152900335 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	40	0.00	0.00	14,932.00	0.00	0.00	0.00	14,932.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	14942.00	0.00	0.00	0.00	14,942.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.00	40.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:						14,942.00	
AEI.04.05 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS Y DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																					
AOI00152900159 - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN DE LA UNAAT	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900160 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (PETI) Y PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		7164.47	2180.00	5696.00	5182.00	8105.20	9468.16	37,795.83		
AOI00152900161 - PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNAAT	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900162 - REALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO A LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNAAT	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	10.00	40	20	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,738.40	0.00	6,738.40	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	3000.00	3738.40	0.00	6,738.40		

AOI00152900265 - CONDUCCION DEL PROCESO DE EJECUCION DEL CICLO DE INVERSIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	10,432.26	11,270.54	10,540.60	10,198.36	10,446.94	13,095.64	65,984.34	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		10135.60	10135.60	10240.60	10159.60	10135.60	13095.64	63,902.64		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:													78.00	38.09	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:					108,436.87	
AEI.04.06 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																					
AOI00152900307 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	6,485.00	6,540.00	6,622.00	27,750.00	159,509.00	23,195.00	230,101.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		6485.00	6540.00	6622.00	27750.00	159509.00	23195.00	230,101.00		
AOI00152900329 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	6,540.00	6,540.00	6,540.00	251,654.00	56,540.00	106,540.00	434,354.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06:													50.00	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06:					230,101.00	
AEI.04.07 PROGRAMA DE ACREDITACIÓN IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD																					
AOI00152900258 - CONDUCCIÓN Y ASESORAMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNAAT	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0	0	715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.16	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.07:													0.00	0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.07:					0.00	
AEI.04.08 PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA																					
AOI00152900281 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.08:													100.00	80.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.08:					0.00	
AEI.04.09 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPETITIVOS EN LA UNIVERSIDAD																					
AOI00152900289 - DOTACIÓN UNA SÓLIDA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y ACTITUDINAL A LOS POSTULANTES A LAS CARRERAS PROFESIONALES OFRECIDAS POR LA UNAAT	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	400.00	98	61	0.00	10,500.00	3,500.00	11,450.00	3,200.00	8,650.00	37,300.00	
				EJEC.	77.00	77.00	77.00	0.00	80.00	80.00	391.00		0.00	10250.00	3500.00	11430.00	3120.00	8627.26	36,927.26		
AOI00152900290 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 2	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	37	33	0.00	7,890.00	5,890.00	10,200.00	2,190.00	4,020.00	30,190.00	
				EJEC.	1.00	1.00	37.00	0.00	0.00	0.00	39.00		0.00	7878.00	5866.20	10108.00	2180.67	4015.18	30,048.05		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.09:													67.45	46.80	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.09:					66,975.31	
AEI.04.10 ASEGURAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA SOCIEDAD																					
AOI00152900283 - DIFUSIÓN DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PORTAL WEB, REVISTA INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES	Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	161	81	4,218.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	9,760.00	11,260.00	37,892.00	
				EJEC.	11.00	6.00	9.00	1.00	1.00	1.00	29.00		4217.80	4217.80	4217.00	4217.80	9755.60	11252.07	37,878.07		
AOI00152900284 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS INSTITUCIONALES, SALUDOS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	6.00	4.00	1.00	1.00	1.00	17.00	100	50	6,500.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	14,400.00	
				EJEC.	4.00	6.00	4.00	1.00	1.00	1.00	17.00		0.00	0.00	0.00	126.00	393.00	0.00	519.00		
AOI00152900285 - PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PIEZAS INFORMATIVAS PUBLICITARIAS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	2.00	18.00	24.00	40.00	91.00	100	29	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	
				EJEC.	4.00	3.00	2.00	18.00	24.00	40.00	91.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.10:													120.37	53.12	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.10:					38,397.07	
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD																					
AEI.05.01 PROGRAMA DE ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA UNIVERSIDAD																					
AOI00152900267 - ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900268 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y MEDIDAS CORRECTIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00152900269 - ELABORACION DE DE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DOCUMENTOS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO DE DESASTRE				PROG.	-----							-----															
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AOI00152900270 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNAAT EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE				Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.95								
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 0.00													
							EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:							EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:													
							82.27							44.59							3,589,335.08						

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.