

SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES DEL I TRIMESTRE 2024

DATOS GENERALES							PRESUPUESTO DE OBRA		PLAZO DE OBRA				ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA			ESTADO DE SUPERVISION
ITEM	SECTOR	PROVINCIA	CUI	NOMBRE COMPLETO DE OBRA	N° CONTRATO EJECUCION DE OBRA	N° CONTRATO SUPERVISION DE OBRA	PRSUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA DE TERMINO PROGRMADA INICIAL	FECHA DE TERMINO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	SITUACION DE SUPERVISION
1	EDUCACION	ACOBAMBA	2340970	"CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN" - INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL Y DE SEGURIDAD DEL CAMPUS- II ETAPA	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-2023-UNAAT	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 04-2023-UNAAT	4,250,113.50	3,947,539.26	9/11/2023	120	7/03/2024	7/03/2024	90.16	90.16	90.16	EN EJECUCION
2	EDUCACION	ACOBAMBA	2341075	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN.	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02-2023-UNAAT	CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°01-2024-UNAAT	18,635,842.07	18635842.07	15/01/2024	360	8/01/2025	4/02/2025	3.08	3.08	3.08	EN EJECUCION

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES DEL I TRIMESTRE 2024

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISION	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACION CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A MARZO 2024	DEVENGADO TOTAL A DICIEMBRE 2024	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISION	ESTADO EJECUCION	AVANCE FISICO
1	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN"- INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL Y DE SEGURIDAD DEL CAMPUS- II ETAPA.	CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2023-UNAAT	124,700.00	42000	166,700.00	-	0	0	0	0%